UAT MES Hạ Long EPC — Phân công & chuẩn bị nội bộ VCI

Gửi: Trang (BA) · Nhung, Phương (Tester) · Duy (Dev)
Từ: Cương (PM)
UAT: Thứ Hai 02/11 – Thứ Ba 03/11/2026 · Thứ Hai 02/11 từ 09:00, Thứ Ba 03/11 từ 08:00, đến 17:00 · tại nhà máy Hạ Long EPC
Đầu mối nhà máy: Anh Thái — Tổng Giám đốc — 0985.961.138

Mọi người đọc kỹ phần việc của mình và hạn chuẩn bị. Tài liệu đầy đủ (kịch bản theo công đoạn, phát sinh, bảng khảo sát) ở file *NHIEM-VU-THEO-VAI-TRO-UAT-MES.pdf* đính kèm.

1. Nguyên tắc 2 ngày

1. **Ở dưới tổ là chính.** Tổ không nhập được thì mọi báo cáo phía trên vô nghĩa.
2. **Làm xong là nhập luôn.** Tổ trưởng, đốc công tự nhập, không chờ cuối ca. Từ Thứ Ba 03/11, **không bấm hộ**.
3. **Không ép nhà máy làm theo hệ thống.** Khác cách làm của xưởng thì ghi thành yêu cầu thay đổi, không tranh luận tại chỗ.
4. **Ghi ngay tại chỗ:** màn hình, bước, ai làm, tổ nào, ảnh chụp.
5. Nói với nhà máy bằng tiếng Việt: Quản lý dự án · Phân tích nghiệp vụ · Kiểm thử · Kỹ thuật. Không dùng PM, BA, QC, Dev.

2. Kịch bản chung

Chốt với nhà máy lúc **11:10 Thứ Hai 02/11, sau demo**: 1 dự án, 2 cụm cấu kiện.

Cụm	Công đoạn	Ngày chạy
A — mới vào chuyền	Cắt → gá → hàn	Cắt, gá chiều Thứ Hai 02/11 · hàn sáng Thứ Ba 03/11
B — sắp xong	Tổ hợp → làm sạch → sơn → đóng gói	Tổ hợp, làm sạch chiều Thứ Hai 02/11 · sơn, đóng gói sáng Thứ Ba 03/11

3. Chuẩn bị trước Thứ Hai 02/11

Việc	Ai	Hạn
Nhận từ nhà máy: dự án, 2 cụm dự kiến, danh mục cấu kiện, công đoạn, tổ, thợ, kế hoạch hiện tại	Cương	29/10

Việc	Ai	Hạn
Nhập danh mục và kế hoạch 2 cụm lên môi trường UAT, đủ 7 công đoạn, đúng tổ	Trang	30/10
Tài khoản: phòng sản xuất, lãnh đạo, **mỗi tổ trưởng / đốc công một tài khoản**; đăng nhập thử từng cái	Duy	30/10
Chạy trước toàn bộ luồng bằng tài khoản tổ trưởng **trên điện thoại**: nhận việc, báo sản lượng, ảnh, sửa, việc phát sinh, báo dở dang. Lỗi báo Duy sửa trước khi đi	Nhung, Phương	30/10
Thiết bị: 4 điện thoại cài sẵn, đăng nhập sẵn tài khoản tổ; 2 laptop; 4G dự phòng; sạc, ổ cắm	Duy	31/10
Kịch bản demo · mẫu ghi nhận vướng mắc · bảng đối chiếu theo công đoạn (in 10 bản)	Trang	31/10
Công cụ nhập bổ sung danh mục nhanh bằng Excel · cách deploy bản vá từ nhà máy, deploy thử 1 lần	Duy	31/10
Mẫu bảng khảo sát thiết kế – cắt và camera · xin trước 1 file cắt, 1 file báo cáo cắt mẫu, sơ đồ camera	Duy	31/10
Slide, kịch bản nói, mẫu tổng hợp kết quả	Cương	31/10

4. Việc của từng người trong 2 ngày

Giờ	Cương (PM)	Trang (BA)	Nhung (Tester)	Phương (Tester)	Duy (Dev)
Thứ Hai 02/11 · 09:00 Khai mạc	Trình bày kế hoạch, chưa chốt	Nói phạm vi, lịch	Dự	Dự	Dự
Thứ Hai 02/11 · 09:30 Demo, hướng dẫn	Quan sát, ghi câu hỏi	**Chủ trì demo**	Chiếu màn điện thoại	Hỗ trợ	Trực kỹ thuật
Thứ Hai 02/11 · 10:50 Nêu kịch bản	Bổ sung	**Nêu kịch bản theo công đoạn**	Nghe	Nghe	Nghe
Thứ Hai 02/11 · 11:10 Chốt	**Chốt cụm A/B, tổ trưởng, giờ xuống tổ**	Ghi lên bảng	Ghi tên tổ trưởng	Ghi tên tổ trưởng	—
Thứ Hai 02/11 · 13:30 Lập kế hoạch	Ngồi cùng phòng sản xuất	**Hướng dẫn phòng sản xuất tự lập, không nhập hộ**	Chuẩn bị xuống tổ	Kiểm tra việc rơi đúng tổ	Nhập bổ sung danh mục nếu thiếu

Giờ	Cương (PM)	Trang (BA)	Nhung (Tester)	Phương (Tester)	Duy (Dev)
Thứ Hai 02/11 · 14:30 Xuống tổ	Điều phối	Đi tổ cùng Nhung	**Đi 4 tổ: tổ trưởng nhập ngay khi xong, ≥ 1 báo cáo/tổ**	Ở văn phòng xem báo cáo đổ về, đối chiếu sổ	Trực giữa xưởng, sửa lỗi chặn < 30 phút
Thứ Hai 02/11 · 16:30 Tổng hợp	**Chủ trì**	Phân loại vướng mắc 3 nhóm	Báo tổ nào chưa nhập được, vì sao	Bảng đối chiếu bản đầu	Nhận lỗi chặn, sửa tối
Thứ Ba 03/11 · 08:00 Họp đầu giờ	Dự 1–2 tổ	Đối chiếu việc giao với MES	Dự tổ, ghi việc giao	Cùng phòng sản xuất giao việc trên MES	Deploy bản vá
Thứ Ba 03/11 · 08:30 Tổ tự nhập	Điều phối	Truy nguyên nhân số lệch	**Đứng cạnh, không bấm hộ**, ghi tự làm được / cần nhắc	**Bảng đối chiếu MES ↔ sổ** từng công đoạn	Hỗ trợ xem log
Thứ Ba 03/11 · 13:30 Thiết kế – cắt	Đi cùng	Đi cùng, đối chiếu mã cấu kiện	Ở tổ, re-test	Ở tổ, re-test	**Chủ trì khảo sát**
Thứ Ba 03/11 · 14:30 Camera	Đi cùng, hỏi nhu cầu	Ở tổ	Ở tổ	Ở tổ	**Chủ trì khảo sát**
Thứ Ba 03/11 · 15:30 Tổng kết	**Chủ trì tổng kết, thống nhất việc cần hoàn thiện**	Danh sách lỗi, yêu cầu thay đổi	Kết quả re-test	Nộp bảng đối chiếu	Ước lượng thời gian sửa

5. Duy — nội dung 2 buổi khảo sát

Phòng thiết kế, công đoạn cắt (13:30 Thứ Ba 03/11): bản vẽ dạng gì · từ bản vẽ ra file cắt bằng phần mềm nào, định dạng gì · **file export báo cáo nhanh cắt** có cột gì, xuất tự động hay thủ công, **xin 2–3 file mẫu thật** · quy trình từ thiết kế cắt xuống phòng sản xuất đi qua ai, bằng kênh gì, mất bao lâu · mã cấu kiện có khớp danh mục MES không.

Camera (14:30 Thứ Ba 03/11): số lượng, vị trí, model · camera nào nhìn công đoạn nào · đầu ghi lưu bao lâu, có lấy được luồng ra ngoài không · mạng LAN/Wi-Fi tại xưởng, vùng sóng yếu · nhà máy muốn dùng camera với MES để làm gì.

Đầu ra: sơ đồ quy trình + mẫu file + đề xuất MES nhận file báo cáo cắt; bảng hiện trạng camera + đề xuất kết nối. Gửi Cương trong 3 ngày làm việc.

6. Sau UAT

Việc	Ai	Hạn
Gửi tổng hợp kết quả, danh sách việc cho nhà máy	Cương	+1 ngày làm việc
File vướng mắc hoàn chỉnh (màn hình, bước, tổ, ảnh, phân loại, trạng thái)	Nhung, Phương	+2 ngày làm việc
Danh sách lỗi có ưu tiên, hạn · danh sách yêu cầu thay đổi	Trang	+2 ngày làm việc
Báo cáo khảo sát thiết kế – cắt và camera, kèm đề xuất	Duy	+3 ngày làm việc
Sửa lỗi theo ưu tiên, chặn luồng trước	Duy	theo danh sách
Re-test toàn bộ trước khi báo nhà máy	Nhung, Phương	sau khi sửa