Chuẩn bị UAT hệ thống MES — Phân hệ Quản lý sản xuất

Kính gửi: Anh Thái — Tổng Giám đốc, Nhà máy Hạ Long EPC
Từ: Bùi Xuân Cương — Quản lý dự án, VCI
Thời gian UAT: **Thứ Hai 02/11 – Thứ Ba 03/11/2026** · 08:00 – 17:00 · tại nhà máy

Kính gửi anh Thái,

VCI xin gửi anh kế hoạch và các nội dung cần chuẩn bị cho 2 ngày chạy thử hệ thống MES tại nhà máy.

Hai ngày này hai bên **làm trên dữ liệu thật**, không dùng dữ liệu mẫu: chọn **1 dự án** và **2 cụm cấu kiện đang sản xuất**, đưa kế hoạch lên MES, giao việc xuống từng tổ. Tổ làm xong công đoạn nào thì **tổ trưởng nhập sản lượng ngay** trên điện thoại, và lãnh đạo xem được tiến độ thực tế trên hệ thống.

Để buổi làm việc hiệu quả, VCI kính nhờ anh chỉ đạo các bộ phận hoàn thành phần chuẩn bị ở **Mục 2** theo đúng hạn.

1. Lịch làm việc 2 ngày

Thời gian	Nội dung	Thành phần nhà máy
N1 · 08:00–08:30	Dự giao ban; VCI trình bày cách làm 2 ngày	Anh Thái, phòng sản xuất
N1 · 08:30–10:30	Demo hệ thống: lập kế hoạch → giao việc → tổ nhập sản lượng → xem tiến độ	Phòng sản xuất, tổ trưởng các công đoạn
N1 · 10:30–11:00	VCI trình bày kịch bản theo từng công đoạn: ai nhập, nhập khi nào	Phòng sản xuất, tổ trưởng
N1 · 11:00–11:30	**Chốt dự án, 2 cụm cấu kiện và tổ trưởng từng công đoạn**	Anh Thái, phòng sản xuất
N1 · 13:30–14:30	Phòng sản xuất tự lập kế hoạch 2 cụm trên MES và giao việc xuống tổ	Phòng sản xuất
N1 · 14:30–16:30	Làm việc tại tổ: **làm xong phần nào, nhập ngay phần đó**	Tổ trưởng cắt, gá, tổ hợp, làm sạch
N1 · 16:30–17:00	Tổng hợp vướng mắc, thống nhất việc Ngày 2	Anh Thái hoặc người được ủy quyền
N2 · 07:30–08:00	VCI dự họp đầu giờ cùng các tổ	Tổ trưởng
N2 · 08:00–11:30	Tổ tự nhập báo cáo ca sáng; đối chiếu số liệu trên MES với sổ theo dõi của xưởng	Tổ trưởng gá, hàn, làm sạch, sơn, đóng gói; phòng sản xuất
N2 · 13:30–14:30	Khảo sát phòng thiết kế — công đoạn cắt	Người phụ trách file cắt, báo cáo cắt
N2 · 14:30–15:30	Khảo sát hệ thống camera, mạng tại xưởng	IT nhà máy
N2 · 15:30–17:00	**Tổng kết và ký biên bản**	Anh Thái, phòng sản xuất

2. Nội dung nhà máy cần chuẩn bị trước

2.1 Dữ liệu gửi VCI — hạn Thứ Năm 29/10

VCI cần các dữ liệu dưới đây để nhập sẵn lên hệ thống. Thiếu dữ liệu thì Ngày 1 không lập được kế hoạch.

#	Nội dung	Ghi chú
1	**1 dự án** sẽ chạy thử	Dự án đang sản xuất tại xưởng
2	**2 cụm cấu kiện dự kiến**: 1 cụm **mới vào chuyền** (đang cắt, gá, hàn) và 1 cụm **sắp hoàn thành** (đang tổ hợp, làm sạch, sơn, đóng gói)	Cụm chính thức sẽ chốt lúc 11:00 Ngày 1, sau khi xem demo
3	**Danh mục cấu kiện** của 2 cụm: mã, tên, số lượng, khối lượng	File Excel hoặc bảng nhà máy đang dùng
4	**Danh sách công đoạn** và thứ tự trên dây chuyền	Xem câu hỏi ở Mục 4
5	**Danh sách tổ, thợ** theo từng công đoạn	Tên tổ, tổ trưởng, số thợ
6	**Kế hoạch sản xuất hiện tại** của dự án	Bảng tiến độ đang theo dõi

2.2 Nhân sự tham gia — hạn Thứ Sáu 30/10

#	Bộ phận	Cần bố trí	Thời gian có mặt
7	**Tổ trưởng / đốc công** 7 công đoạn: cắt, gá, hàn, tổ hợp, làm sạch, sơn, đóng gói	Gửi VCI **danh sách tên và số điện thoại**. Mỗi người **mang theo điện thoại** để nhập báo cáo	Sáng N1 (xem demo) · chiều N1 · sáng N2
8	**Phòng sản xuất** (khối văn phòng)	Cử **1–2 người** làm trực tiếp trên MES; mang theo **sổ / bảng theo dõi sản lượng hiện tại** để đối chiếu	Cả 2 ngày
9	**Phòng thiết kế**	Người trực tiếp làm **file cắt** và **báo cáo cắt**	Chiều N2, 13:30–14:30
10	**IT nhà máy**	Người nắm hệ thống **camera, mạng** tại xưởng	Chiều N2, 14:30–15:30

2.3 Kênh trao đổi — hạn Thứ Sáu 30/10

#	Nội dung
11	Thêm VCI vào **các nhóm Zalo báo cáo, trao đổi của các tổ**
12	Thông báo cho VCI **giờ giao ban** của nhà máy và **giờ họp đầu giờ** của các tổ để VCI cùng tham dự

2.4 Địa điểm, thiết bị — hạn Thứ Bảy 31/10

#	Nội dung
13	**Phòng họp có máy chiếu** cho buổi giao ban và demo sáng Ngày 1
14	**Chỗ ngồi có máy tính, kết nối mạng** cho phòng sản xuất và VCI làm việc cả 2 ngày

#	Nội dung
15	Nếu được, gửi trước: **1 file cắt**, **1 file báo cáo cắt mẫu**, **sơ đồ camera** hiện có — để VCI chuẩn bị nội dung khảo sát

3. VCI chuẩn bị

- Nhập sẵn danh mục và kế hoạch 2 cụm cấu kiện lên hệ thống theo dữ liệu nhà máy gửi.
- Cấp tài khoản riêng cho phòng sản xuất, lãnh đạo và **từng tổ trưởng / đốc công**.
- Mang theo điện thoại, máy tính đã cài sẵn. Tổ trưởng chưa có điện thoại phù hợp có thể dùng máy của VCI.
- Đội VCI có mặt tại nhà máy đủ 2 ngày: anh Cương (quản lý dự án), chị Trang (phân tích nghiệp vụ), Nhung và Phương (kiểm thử), Duy (kỹ thuật).

4. Kính nhờ anh xác nhận

1. Dây chuyền hiện tại có đúng 7 công đoạn **cắt → gá → hàn → tổ hợp → làm sạch → sơn → đóng gói** không? Có công đoạn nào gộp hoặc tách không?
2. Mỗi công đoạn do một tổ phụ trách, hay một tổ làm nhiều công đoạn?
3. Các tổ đang ghi sản lượng theo đơn vị nào: cấu kiện, tấn, mét hàn hay m^2?
4. Hiện có cụm cấu kiện nào **đang ở gần cuối chuyền** để chạy thử phần sơn, đóng gói không?

5. Đầu mối liên hệ

Bên	Người	Điện thoại
Nhà máy Hạ Long EPC	Anh Thái — Tổng Giám đốc	0985.961.138
VCI	Bùi Xuân Cương — Quản lý dự án	033.5055.068
VCI	Cao Thị Trang — Phân tích nghiệp vụ	Nhóm Zalo UAT

Trong quá trình chạy thử, chỗ nào hệ thống chưa phù hợp với cách xưởng đang làm, VCI sẽ ghi nhận để hoàn thiện, không yêu cầu nhà máy thay đổi cách làm theo hệ thống.

Rất mong nhận được sự phối hợp của anh cùng các anh chị phòng sản xuất và các tổ.

Trân trọng,
Bùi Xuân Cương — Quản lý dự án, VCI