UAT MES Hạ Long EPC — Phân công & chuẩn bị nội bộ VCI

Gửi: Trang (BA) · Nhung, Phương (Tester) · Duy (Dev)
Từ: Cương (PM)
UAT: Thứ Hai 02/11 – Thứ Ba 03/11/2026 · 08:00–17:00 · tại nhà máy Hạ Long EPC
Đầu mối nhà máy: Anh Thái — Tổng Giám đốc — 0985.961.138

Mọi người đọc kỹ phần việc của mình và hạn chuẩn bị. Tài liệu đầy đủ (kịch bản theo công đoạn, phát sinh, bảng khảo sát) ở file *NHIEM-VU-THEO-VAI-TRO-UAT-MES.pdf* đính kèm.

1. Nguyên tắc 2 ngày

1. **Ở dưới tổ là chính.** Tổ không nhập được thì mọi báo cáo phía trên vô nghĩa.
2. **Làm xong là nhập luôn.** Tổ trưởng, đốc công tự nhập, không chờ cuối ca. Từ Ngày 2, **không bấm hộ**.
3. **Không ép nhà máy làm theo hệ thống.** Khác cách làm của xưởng thì ghi thành yêu cầu thay đổi, không tranh luận tại chỗ.
4. **Ghi ngay tại chỗ:** màn hình, bước, ai làm, tổ nào, ảnh chụp.
5. Nói với nhà máy bằng tiếng Việt: Quản lý dự án · Phân tích nghiệp vụ · Kiểm thử · Kỹ thuật. Không dùng PM, BA, QC, Dev.

2. Kịch bản chung

Chốt với nhà máy lúc **11:00 Ngày 1, sau demo**: 1 dự án, 2 cụm cấu kiện.

Cụm	Công đoạn	Ngày chạy
A — mới vào chuyền	Cắt → gá → hàn	Cắt, gá chiều N1 · hàn sáng N2
B — sắp xong	Tổ hợp → làm sạch → sơn → đóng gói	Tổ hợp, làm sạch chiều N1 · sơn, đóng gói sáng N2

3. Chuẩn bị trước Ngày 1

Việc	Ai	Hạn
Nhận từ nhà máy: dự án, 2 cụm dự kiến, danh mục cấu kiện, công đoạn, tổ, thợ, kế hoạch hiện tại	Cương	29/10

Việc	Ai	Hạn
Nhập danh mục và kế hoạch 2 cụm lên môi trường UAT, đủ 7 công đoạn, đúng tổ	Trang	30/10
Tài khoản: phòng sản xuất, lãnh đạo, **mỗi tổ trưởng / đốc công một tài khoản**; đăng nhập thử từng cái	Duy	30/10
Chạy trước toàn bộ luồng bằng tài khoản tổ trưởng **trên điện thoại**: nhận việc, báo sản lượng, ảnh, sửa, việc phát sinh, báo dở dang. Lỗi báo Duy sửa trước khi đi	Nhung, Phương	30/10
Thiết bị: 4 điện thoại cài sẵn, đăng nhập sẵn tài khoản tổ; 2 laptop; 4G dự phòng; sạc, ổ cắm	Duy	31/10
Kịch bản demo · mẫu ghi nhận vướng mắc · bảng đối chiếu theo công đoạn (in 10 bản)	Trang	31/10
Công cụ nhập bổ sung danh mục nhanh bằng Excel · cách deploy bản vá từ nhà máy, deploy thử 1 lần	Duy	31/10
Mẫu bảng khảo sát thiết kế – cắt và camera · xin trước 1 file cắt, 1 file báo cáo cắt mẫu, sơ đồ camera	Duy	31/10
Slide, kịch bản nói, mẫu biên bản tổng kết	Cương	31/10

4. Việc của từng người trong 2 ngày

Giờ	Cương (PM)	Trang (BA)	Nhung (Tester)	Phương (Tester)	Duy (Dev)
N1 08:00 Giao ban	Trình bày cách làm, chưa chốt	Nghe cách xưởng giao việc, báo cáo	Dự	Dự	Dự
N1 08:30 Demo	Quan sát, ghi câu hỏi	**Chủ trì demo**	Chiếu màn điện thoại	Hỗ trợ	Trực kỹ thuật
N1 10:30 Nêu kịch bản	Bổ sung	**Nêu kịch bản theo công đoạn**	Nghe	Nghe	Nghe
N1 11:00 Chốt	**Chốt cụm A/B, tổ trưởng, giờ xuống tổ**	Ghi lên bảng	Ghi tên tổ trưởng	Ghi tên tổ trưởng	—
N1 13:30 Lập kế hoạch	Ngồi cùng phòng sản xuất	**Hướng dẫn phòng sản xuất tự lập, không nhập hộ**	Chuẩn bị xuống tổ	Kiểm tra việc rơi đúng tổ	Nhập bổ sung danh mục nếu thiếu
N1 14:30 Xuống tổ	Điều phối	Đi tổ cùng Nhung	**Đi 4 tổ: tổ trưởng nhập ngay khi xong, ≥ 1 báo cáo/tổ**	Ở văn phòng xem báo cáo đổ về, đối chiếu sổ	Trực giữa xưởng, sửa lỗi chặn < 30 phút

Giờ	Cương (PM)	Trang (BA)	Nhung (Tester)	Phương (Tester)	Duy (Dev)
N1 16:30 Tổng hợp	**Chủ trì**	Phân loại vướng mắc 3 nhóm	Báo tổ nào chưa nhập được, vì sao	Bảng đối chiếu bản đầu	Nhận lỗi chặn, sửa tối
N2 07:30 Họp đầu giờ	Dự 1–2 tổ	Đối chiếu việc giao với MES	Dự tổ, ghi việc giao	Cùng phòng sản xuất giao việc trên MES	Deploy bản vá
N2 08:00 Tổ tự nhập	Điều phối	Truy nguyên nhân số lệch	**Đứng cạnh, không bấm hộ**, ghi tự làm được / cần nhắc	**Bảng đối chiếu MES ↔ sổ** từng công đoạn	Hỗ trợ xem log
N2 13:30 Thiết kế – cắt	Đi cùng	Đi cùng, đối chiếu mã cấu kiện	Ở tổ, re-test	Ở tổ, re-test	**Chủ trì khảo sát**
N2 14:30 Camera	Đi cùng, hỏi nhu cầu	Ở tổ	Ở tổ	Ở tổ	**Chủ trì khảo sát**
N2 15:30 Tổng kết	**Biên bản 2 bên ký**	Danh sách lỗi, yêu cầu thay đổi	Kết quả re-test	Nộp bảng đối chiếu	Ước lượng thời gian sửa

5. Duy — nội dung 2 buổi khảo sát

Phòng thiết kế, công đoạn cắt (13:30 N2): bản vẽ dạng gì · từ bản vẽ ra file cắt bằng phần mềm nào, định dạng gì · **file export báo cáo nhanh cắt** có cột gì, xuất tự động hay thủ công, **xin 2–3 file mẫu thật** · quy trình từ thiết kế cắt xuống phòng sản xuất đi qua ai, bằng kênh gì, mất bao lâu · mã cấu kiện có khớp danh mục MES không.

Camera (14:30 N2): số lượng, vị trí, model · camera nào nhìn công đoạn nào · đầu ghi lưu bao lâu, có lấy được luồng ra ngoài không · mạng LAN/Wi-Fi tại xưởng, vùng sóng yếu · nhà máy muốn dùng camera với MES để làm gì.

Đầu ra: sơ đồ quy trình + mẫu file + đề xuất MES nhận file báo cáo cắt; bảng hiện trạng camera + đề xuất kết nối. Gửi Cương trong 3 ngày làm việc.

6. Sau UAT

Việc	Ai	Hạn
Gửi biên bản, danh sách việc cho nhà máy	Cương	+1 ngày làm việc
File vướng mắc hoàn chỉnh (màn hình, bước, tổ, ảnh, phân loại, trạng thái)	Nhung, Phương	+2 ngày làm việc

Việc	Ai	Hạn
Danh sách lỗi có ưu tiên, hạn · danh sách yêu cầu thay đổi	Trang	+2 ngày làm việc
Báo cáo khảo sát thiết kế – cắt và camera, kèm đề xuất	Duy	+3 ngày làm việc
Sửa lỗi theo ưu tiên, chặn luồng trước	Duy	theo danh sách
Re-test toàn bộ trước khi báo nhà máy	Nhung, Phương	sau khi sửa